

# 整体阶段计划（技术部）

里程碑名称	目标日期	负责人	状态	备注
市场数据币价	2025-10-30	彭	进行中	
[软件] UI界面实现	2025-10-31	黄	进行中	以现在onkey的机器进行调试
[硬件] 硬件的3D模型	2025-10-31	左	进行中	
与硬件交互	2025-10-31	余	进行中	
需求分析及功能整理	2025-10-31	胡	进行中	分析业务、明确功能点，更新功能整理，及二期功能，工具提前准备
[硬件] 硬件初版	2025-11-07	左	待进行	
[主流] 钱包接口基础功能	2025-11-15	黄	进行中	
测试范围、计划、方案及风险评估	2025-11-15	胡	待进行	完成测试范围、计划、方案及风险评估
app UI开发完成	2025-11-17	吴	进行中	
市场数据K线	2025-11-17	彭	待进行	
市场数据池子	2025-11-17	彭	待进行	
兑换功能	2025-11-17	张	待进行	
业务功能模块（消息、公告、推荐、官网接口等）	2025-11-17	邓	待进行	
基础钱包功能用例编写及评审	2025-11-28	胡	待进行	提前编写基础钱包功能用例并进行评审
[软件] 整体功能实现50%	2025-11-30	黄和曾	待进行	以现在onkey的机器实现基本的业务逻辑交互
[硬件] 硬件样机	2025-11-30	左	待进行	3D打印版本（联系生产厂商）

里程碑名称	目标日期	负责人	状态	备注
[主流] 链上监听	2025-11-30	刘	进行中	
后台管理	2025-12-01	邓	待进行	
[硬件] 硬件CNC版本	2025-12-15	左	待进行	加工中心
app 后端接口基础功能对接完成	2025-12-17	吴	待进行	
defi	2025-12-30	邓	待进行	
测试用例及接口相关准备	2025-12-30	胡	待进行	完成所有测试用例编写、接口用例编写及评审、交叉评审、脚本及测试工具准备、数据及环境准备
[软件] BUG修复	2025-12-31	黄和曾	待进行	
[硬件] 量产版本	2025-12-31	左	待进行	
app 后端接口市场功能对接完成	2025-12-31	吴	待进行	
app 后端接口defi对接完成	2026-01-10	吴	待进行	
app 后端接口兑换功能对接完成	2026-01-17	吴	待进行	
基础功能冒烟测试	2026-01-15	胡	待进行	完成基础功能冒烟测试（发送/接收/创建热钱包，仅支持app端测试）
接口联调（自测）	2026-02-15	吴	待进行	
官网	2026-02-25	秦	待进行	
所有功能冒烟测试	2026-03-13	胡	待进行	完成所有功能冒烟测试（iOS/安卓/PC/本地/谷歌插件）
开发者中心	2026-03-25	秦	待进行	
系统测试及多种网络测试	2026-04-30	胡	待进行	完成系统测试及多种网络测试

里程碑名称	目标日期	负责人	状态	备注
回归测试及专项测试	2026-04-30	胡	待进行	完成回归测试、专项测试及测试报告

## 项目整体规划：2026年5月上线

团队组建：1+个月（2025年9月30完成98%）

产品设计：2+个月（2025年11月1完成）

硬件组：12月30日（开发完成）到量产阶段

golang组：3个月，基础钱包接口+兑换

react组：5个月（2026年2月底）

测试组：到上线（2026年4月30）

上线准备：2周-1个月（2026年5月31，主：app上架）